HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW ELEMENTÓW INSTALACJI W BUDYNKU FILHARMONII KASZUBSKIEJ

	TYDZIEŃ	2027																2026																																													
		STYCZEŃ					LUTY					MARZEC						KWIECIEŃ					MAJ					CZERWIEC						LIPIEC					SIERPIEŃ					WRZESIEŃ					PAŹDZIERNIK					LISTOPAD					GRUDZIEŃ				
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	CCTV																						■	■																																							
2	System SSWIN i KD																						■	■	■																																						
3	Centrale wentylacyjne																						■	■	■	■																												■	■	■	■						
4	Nawilżacze parowe																						■	■	■	■																												■	■	■	■						
5	Instalacja fosy i fontanny																						■	■	■	■																	■	■	■																		
6	Drzwi automatyczne																																																					■	■	■	■						
7	Stacja uzdatniania wody																						■	■	■																													■	■	■							
8	Węzeł chłodu + klimakonwektory																						■	■	■	■	■																											■	■	■	■	■					
9	Zasilacz UPS																																																					■	■	■	■						
10	Zestaw hydroforowy																																																					■	■	■	■						
11	Instalacja co i ct, przyłącze wody																																														■	■	■	■	■												
12	Agregat prądotwórczy		■	■	■	■															■	■													■	■	■	■												■	■	■	■										
13	Instalacja podgrzewania dachowego i podjazdu																																																					■	■	■	■	■					
14	Rozdzielnie RG1,RG2,RG3,RG4																						■	■	■	■	■																																				
15	Pompy ściekowe grundfos																						■	■	■	■	■																																				

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH OBIEKTÓW WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY

	TYDZIEŃ	2027																2026																																													
		STYCZEŃ					LUTY					MARZEC						KWIECIEŃ					MAJ					CZERWIEC						LIPIEC					SIERPIEŃ					WRZESIEŃ					PAŹDZIERNIK					LISTOPAD					GRUDZIEŃ				
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	Przegląd budowlany obiektu Filharmonia Kaszubska																																																					■	■	■	■						
2	Przegląd budowlany obiektu Kamienica Sztuki																				■	■	■	■																																							
3	Przegląd budowlany obiektu pomocniczego																				■	■	■	■																																							

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW ELEMENTÓW INSTALACJI W BUDYNKU KAMIENICA SZTUKI

	TYDZIEŃ	2027																2026																																													
		STYCZEŃ					LUTY					MARZEC						KWIECIEŃ					MAJ					CZERWIEC						LIPIEC					SIERPIEŃ					WRZESIEŃ					PAŹDZIERNIK					LISTOPAD					GRUDZIEŃ				
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	Przewody spalinowe i wentylacyjne - kominiarskie																																							■	■	■	■																					
2	Przegląd instalacji gazowej Kamienica Sztuki																																							■	■	■	■																					
3	Instalacja co i ct, przyłącze wody																																							■	■	■	■																					